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Geschichte und Projektbeschrieb I 
 Verkauf der Onyx Aktien an die BKW 
 Diskussion der Bürger über Einsatz der Gelder und sinnvolle 

Investitionsmöglichkeiten  Bau Windkraftanlage 
 Start Windmessungen auf dem Gruenholz und auf der Belzhöhe im 

Jahr 2007, Standort Belzhöhe wurde aber frühzeitig mangels Wind 
abgebrochen 

 Nach den Windmessungen beginnt die Einwohnergemeinde Eriswil 
den Bau einer Windkraftanlage auf dem Gruenholz zu planen 

 Gründung Arbeitsgruppe Windenergie nach Aufnahme im 
regionalen Richtplan (Februar 2011) 

 Genehmigung Planungskredit von Fr. 200‘000.00 an der 
Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2011 

 LIDAR-Messungen März – Juni 2013 
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Geschichte und Projektbeschrieb II 
 Erstellen kommunaler Windenergierichtplan mit Umweltbericht 

2012 – 2013 (Genehmigung durch Kanton 28. August 2013) 

 Genehmigung Nachkredit Planung von Fr. 135‘000.00 an der 
Gemeindeversammlung vom 4. Juni 2014 

 Negative Stellungnahme skyguide, weil Anlage zu nahe am VOR-DME 
Willisau (Drehfunkfeuer) geplant ist, September 2014 

 Positive Stellungnahme VBS im Dezember 2014 

 Gütergemeinde Hinterdorf genehmigt Absichtserklärung für 
Baurecht an Gütergemeindeversammlung, 2015 

 Positiver Flugsicherungsbericht skyguide, Anlage von 225 m 
Gesamthöhe (Nabenhöhe max. 150 m) ist möglich, Januar 2018 

 Keine Subventionierung Planungskosten durch Kanton, Februar 2018 
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Bisherige Kosten Planung 
Beratung in Vorbereitungsphase (Windmess GmbH) Fr. 36‘304.25 

Ingenieur (Emch + Berger AG) bis 2016 Fr. 93‘317.30 
 ab 2017 Fr. 8‘499.30 Fr. 101‘816.60 

Lidarmessung Fr. 30‘218.40 

Gutachten (Vögel, Fledermäuse, Fauna, Biodiversität 
Baugrunduntersuchung) Fr. 22‘496.60 

Berichte Flugsicherheit (skyguide) Fr. 16‘848.00 

AG Windenergie, Infoveranstaltungen, Gewerbeaus- 
stellung, Landentschädigungen Fr. 24‘422.70 

Total Ausgaben bis 14. März 2018 Fr. 232‘106.55 

Restkredit Fr. 102‘893.45 

Gesamtkredit Planung  Fr. 335‘000.00 
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Noch zu erwartende Kosten Planung 

Aufwände Arbeitsgruppe (geschätzt) Fr. 16'000.00 

Erstellung und Eintragung Dienstbarkeitsvertrag (geschätzt) Fr.  8'000.00 

Nutzungsplanverfahren und Vorbereitung Bauprojekt Fr. 37’176.00 

Umweltabklärungen / Umweltverträglichkeit Fr. 33’945.00 

Reserve Fr. 5’000.00 

Noch zu erwartende Kosten Fr. 100’121.00 

Restkredit Fr. 102‘893.45 

Mögliche Kreditunterschreitung Fr. 2‘772.45 
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Weiteres Vorgehen 
 Start des Nutzungsplanverfahrens (Überbauungsordnung mit Bau-

bewilligung); Mitwirkung, öffentliche Auflage, Abstimmung 
Gemeindeversammlung, Genehmigung AGR  Prozess von etwa 
einem Jahr 

 Baurechtsvertrag mit Gütergemeinde abschliessen 

 Austausch mit Bürgern und Anwohnern, Mitwirkung bei 
Bestimmung über Trägerschaft der Windkraftanlage 

 Ausschreibung Windkraftanlage 

 Vergabe und Bau der Anlage 

 Netzverstärkung bis auf das Gruenholz durch Elektrizitätsversorgung 

 Realisierungsziel der Arbeitsgruppe Windenergie  Herbst 2020 

 Stromproduktion  
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Mögliche Anlagetypen 

Das Planungsbüro hat die Gesamtkosten und Rendite für zwei Wind-
kraftanlagetypen geschätzt. Die grössere Anlage kann Stand heute 
sogar ohne kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) eine Rendite 
erzielen. Die kleinere Anlage nur mit KEV-Beiträgen oder anderen 
Förderbeiträgen. 

Vorschläge Planungsbüro 

Windkraftanlage Nabenhöhe 150 m 
(Gesamthöhe 225 m) 

Windkraftanlage Nabenhöhe 120 m 
(Gesamthöhe 180 m) 
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Finanzierungsmöglichkeiten 

Es wurden Finanzierungsvorschläge bei verschiedenen Finanzinstituten 
eingeholt. Es konnte ein enormer Unterschied festgestellt werden, ob 
das Projekt von einer privatrechtlichen Gesellschaft (AG, GmbH, Ge-
nossenschaft, etc.) oder der Einwohnergemeinde selber finanziert und 
gebaut werden soll. Die nachfolgenden Angebote basieren auf 
Richtofferten, welche im September / Oktober 2017 eingeholt wurden: 

 

 

 

Einwohnergemeinde Eriswil Privatrechtliche Gesellschaft 

Bank 1: Darlehen von 9,5 Mio. Bank 1: kein Angebot 

Bank 2: Darlehen von 10 Mio. Bank 2: Mindest-Eigenmittel von 30 %, 
d.h. 3 Mio. (Aktienkapital) 
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Bereinigte „Stolpersteine“ 

 Eine positive Stellungnahme vom VBS Generalsekretariat liegt vor, 
die Bau- und Betriebsvereinbarung wird noch abgeschlossen, wenn 
der Anlagetyp klar ist 

 Zustimmung zur Absichtserklärung durch Versammlung der 
Gütergemeinde Hinterdorf 

 Skyguide, positiver Flugsicherungsbericht für Anlage mit Gesamt-
höhe bis 225 m 
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Anlage mit Nabenhöhe von 155 m 
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Anlage mit Nabenhöhe von 129 m 
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Anlage mit Nabenhöhe von 155 m 
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Anlage mit Nabenhöhe von 129 m 
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Entwurf Planunterlagen von Emch + Berger  
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