
19.12 Sanierung Schulhaus Eriswil

Etappierungsplan

- Gebäudehüllenmassnahmen 482'000.00CHF    a4

6 Photovoltaikanlage 44'000.00CHF      a

10 Modernisierung Schulküche 137'000.00CHF    a

11 Modernisierung Teeküche 10'000.00CHF      a

12 Modernisierung Ausgabebuffet 14'000.00CHF      a

13 Anpassung Geländer 12'000.00CHF      4

21 div. Anpassungen Umgebung 10'000.00CHF      a

20 Honorare 50'000.00CHF      a

22 Baunebenkosten 13'333.33CHF      a

23 Unvorhergesehenes 40'000.00CHF      a

1 Demontage Stahltank 18'000.00CHF      

7 Heizungsanlage 470'000.00CHF    

19 Umnutzung Tankraum 16'000.00CHF      

4 Hauptverteilung Elektro 25'000.00CHF      

9 Hauptverteilung Sanitär 100'000.00CHF    

3 16 Brandschutzmassnahmen 118'000.00CHF    

17 Ersatz Verbundsteinbelag 8'000.00CHF        

20 Honorare (inkl. Heizungsing.) 80'000.00CHF      

22 Baunebenkosten 13'333.33CHF      

23 Unvorhergesehenes 40'000.00CHF      

3 3 1 Schadstoffsanierungen 48'000.00CHF             

2 Direktverbindungen Schulzimmer 40'000.00CHF             

14/15 Malerarbeiten 54'000.00CHF             

3 neues Schulleiterzimmer 4'500.00CHF               

4/5 Elektrountervert. / -installationen 35'000.00CHF             

9 Sanitäruntervert. / -installationen 400'000.00CHF            

8 Toilettenanlagen 163'000.00CHF            

18 Steckwände im Korridor 7'500.00CHF               

20 Honorare 50'000.00CHF             

22 Baunebenkosten 13'333.33CHF             

23 Unvorhergesehenes 40'000.00CHF             

Total Etappe 3 (gerundet) 810'000.00CHF    Total Etappe 1 (gerundet) 890'000.00CHF    Total Etappe 2 (gerundet) 860'000.00CHF            
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