

# Abrechnung Verpflichtungskredit

## Verkabelung TS Ahornstr. 61 - TS Spissachen, inkl. Ersatz TS Spissachen und 0.4 kV Verkabelung Lindenschlössli

**Verpflichtungskredit Fr. 312'600.- / GR-Beschluss vom 18. Mai 2016 / GV-Beschluss vom 7. Dez. 2016  
inkl. Planungskredit Fr. 5'000.- / GR-Beschluss vom 19. Oktober 2016**

Gemeindeverordnung (GV) Art. 109/1/2

Über jeden Verpflichtungskredit ist nach Abschluss des Vorhabens abzurechnen. Die Abrechnung ist demjenigen Organ zur Kenntnis zu bringen, welches den Verpflichtungskredit beschlossen hat.

Nachdem die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2016 den Kredit genehmigt hatte, wurde die Verkabelung TS Ahornstrasse 61 bis TS Spissachen inkl. Ersatz TS Spissachen 4 in den Jahren 2017 - 2018 realisiert. Nach der Verurkundung des Dienstbarkeitsvertrages zur Transformatorenstation im Jahr 2023 konnte das Projekt abgeschlossen werden.

Es liegen alle Rechnungen vor und der Verpflichtungskredit kann zur Kenntnisnahme vorgelegt werden. Der Verpflichtungskredit schliesst mit Gesamtausgaben von Brutto Fr. 233'817.95 ab. Das heisst, der Verpflichtungskredit schliesst brutto um Fr. 78'782.05 unter dem gesprochenen Kredit ab. Mit der Rückforderung der Vorsteuer (MwSt.) bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung in der Höhe von Fr. 15'072.55 resultiert eine Kreditunterschreitung von Netto Fr. 93'854.60.

Begründung:

Die Tief- und Netzbauarbeiten wurden jeweils an die Firma mit dem günstigsten Angebot vergeben. Die eingereichten Angebote wiesen eine grosse Spannbreite auf. Bei der Materiallieferung konnte ein zusätzlicher Objektabatt ausgehandelt werden. Zudem konnte der Hangeinbau der Trafostation wie geplant ausgeführt werden und die Reservesumme musste nicht beansprucht werden. Da gleichzeitig die Eindolung des Wasserlaufs im Lindenschlössli saniert werden konnte, sind keine weiteren Auflagen für die Verkabelung auferlegt worden. Dieser Abschnitt gilt als historische Strasse. Die angekündigten Projektaufwendungen fielen ebenfalls geringer aus.

Details können den detaillierten (Teil-)Kreditabrechnungen entnommen werden.

Die Kreditabrechnung wird durch den Gemeinderat zur Kenntnis genommen.

Verpflichtungskredit:

Kreditbetrag:


Ausgaben

Restkredit

<b>Abrechnung</b>	<b>Brutto</b>	<b>Fr. 312'600.00</b>	<b>Fr. 233'817.95</b>	<b>Fr. 78'782.05</b>
<b>./.</b>	<b>MwSt</b>		<b>-15'072.55</b>	
<b>Abrechnung</b>	<b>Netto</b>	<b>Fr. 312'600.00</b>	<b>218'745.40</b>	<b>Fr. 93'854.60</b>
<u>Teilkredit Verk. TS Ahornstr. 61 bis TS Spissachen und 0.4 kV Verk.g Lindenschlössli</u>				
Abrechnung	Brutto	Fr. 194'400.00	Fr. 158'864.50	Fr. 35'535.50
./.	MwSt.		Fr. -9'703.20	
Abrechnung	Netto	Fr. 194'400.00	Fr. 149'161.30	Fr. 45'238.70
<u>Teilkredit Ersatz TS Spissachen 4</u>				
Abrechnung	Brutto	Fr. 118'200.00	Fr. 74'953.45	Fr. 43'246.55
./.	MwSt.		Fr. -5'369.35	
Abrechnung	Netto	Fr. 118'200.00	Fr. 69'584.10	Fr. 48'615.90

Eriswil, 6. März 2026 re

Finanzverwaltung Eriswil

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. Ingold', written over the printed name.

Sabrina Ingold

## Aufstellung Kosten Erneuerung Verkabelung TS Ahornstr. 61 - TS Spissachen und 0.4 kV Verkabelung Lindenschlössli

			Netto		Brutto
Beleg-Nr.			Ausgaben	MwSt.	Ausgaben
<b>2016</b>					
636	Straumann Sonja, Eriswil	Sitzungsgeld, Spesen	60.00	-	60.00
<b>2017</b>					
126783	Anzeiger Trachselwald, Huttwil	Inserat Plangenehmigungsverfahren	207.00		207.00
126806	Gassmann AG (Amtsblatt Kt. Bern), Biel	Inserat Öffentliche Planaufgabe	160.00		160.00
127070	Gobet ETB AG, Deitingen	1. Teilrechnung	6'000.00		6'000.00
127282	Eidg. Starkstrominspektorat ESTI, Fehraltorf	Plangenehmigung	2'420.00	-	2'420.00
127370	F. Borner AG, Reiden	Teilrechnung Trafostation	18'286.00		18'286.00
ditto.	F. Borner AG, Reiden	Teilrechnung Trafostation, Umbuchung	-18'286.00	-1'462.90	-19'748.90
127502	Gränicher AG, Huttwil	1. Akonto NE5	23'846.40	1'907.70	25'754.10
127623	Gränicher AG, Huttwil	3. Akonto NE7	27'820.80	2'225.65	30'046.45
127624	Gränicher AG, Huttwil	2. Akonto NE5	9'538.55	763.10	10'301.65
127959	Rohn Elektro-Unternehmen AG, Subingen	Verkabelung NE5	26'774.95	2'142.00	28'916.95
127961	Rohn Elektro-Unternehmen AG, Subingen	Verkabelung NE7	25'241.40	2'019.30	27'260.70
127968	Gobet ETB AG, Deitingen	Schlussrechnung NE5 Projekt-, Bau- und Montageleitung	1'871.80	149.75	2'021.55
127969	Gränicher AG, Huttwil	Schlussrechnung NE5	4'394.20	351.55	4'745.75
127972	Gobet ETB AG, Deitingen	Schlussrechnung NE7 Projekt-, Bau- und Montageleitung	7'036.60	562.95	7'599.55
127973	Gränicher AG, Huttwil	Schlussrechnung NE7	10'926.95	874.15	11'801.10
<b>2018</b>					
128484	Röthlisberger Hans Ulrich, Schwende 1, Eriswil	Landentschädigung	140.50	-	140.50
128485	Röthlisberger Daniel, Schwende 3, Eriswil	Landentschädigung	76.75	-	76.75
128486	Gygli Bernhard, Lisihus 1, Eriswil	Landentschädigung	94.00	-	94.00
128487	Ruch-Nyffenegger Martin, Ahornstr. 56, Eriswil	Landentschädigung	344.25	-	344.25
<b>2019</b>					
130405	Schwarz Bau GmbH, Eriswil	Abbrechen Stangenfundament Parz. 241	264.60	20.40	285.00
<b>2023</b>					
136351	Notariat Donatsch, 4950 Huttwil	Dienstbarkeitsvertrag Verkabelung Spissachen	1'942.55	149.55	2'092.10
<b>Bruttoausgaben</b>			<b>149'161.30</b>	<b>9'703.20</b>	<b>158'864.50</b>
./.. MwSt.					-9'703.20
<b>Nettoausgaben/Nettoeinnahmen</b>					<b>149'161.30</b>

(inkl. MwSt)

8711.5034.06 - Verkabelung TS Ahornstr. 61 bis TS Spissachen und 0.4 kV Verk. Lindenschlössli										
	Ausgaben	MwSt	Total Ausgaben	Einnahmen	MwSt	Total Einnahmen	Beschluss	Bewilligt durch	Kredit Ausgaben	Kredit Einnahmen
Kum. Vorjahre	149'161.30	9'703.20	158'864.50	0.00	0.00	0.00	07.12.2016	Gemeindeversammlung	194'400.00	
Laufendes Jahr 2028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Folgejahre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>Total</b>	<b>149'161.30</b>	<b>9'703.20</b>	<b>158'864.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
Buchdatum	Belegnr	Belegdatum	Buchungstext	Kontonummer	Ausgaben	MwSt.	Total Ausgaben	Einnahmen	MwSt.	Total Einnahmen
<b>2016</b>										
23.12.2016	0636	23.12.2016	Straumann-Tanner Sonja, Hauptstrasse, 49 Sitzungsgelder, Spesen, Entschädigungen	8711.5034.06	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
					<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
<b>2017</b>										
27.04.2017	126783	13.04.2017	Anzeiger Amt Trachselwald, 4950 Huttwil Inserat Plangenehmigungsverfahren Spissa	8711.5034.06	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
27.04.2017	126806	21.04.2017	Gassmann AG, 2501 Biel/Bienne Inserat Plangenehmigungsverf. TS Spissa.	8711.5034.06	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
17.07.2017	127070	13.07.2017	Gobet ETB AG Elektrotechnisches Büro, 45 1. Teilrechnung 01.02. - 30.06.2017	8711.5034.06	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00
30.08.2017	127282	23.08.2017	Eidg. Starkstrominspektorat ESTI, 8320 F Gebühren Plangenehmigung	8711.5034.06	3'627.00	0.00	3'627.00	0.00	0.00	0.00
29.09.2017	127370	19.09.2017	F. Borner AG, 6260 Reiden Teilrechnung TS Spiessachen	8711.5034.06	18'286.00	0.00	18'286.00	0.00	0.00	0.00
13.11.2017	127502	02.11.2017	Gränicher AG, 4950 Huttwil; 1 Akontorechnung NE 5	8711.5034.06	23'846.40	1'907.70	25'754.10	0.00	0.00	0.00
06.12.2017	127622	29.11.2017	F. Borner AG, 6260 Reiden; Elektrische Installationen TS Spissachen	8711.5034.06	36'206.50	2'896.50	39'103.00	0.00	0.00	0.00
06.12.2017	127623	01.12.2017	Gränicher AG, 4950 Huttwil; 3. Akontorechnung	8711.5034.06	27'820.80	2'225.65	30'046.45	0.00	0.00	0.00
06.12.2017	127624	01.12.2017	Gränicher AG, 4950 Huttwil; 2. Akontorechnung	8711.5034.06	9'522.65	779.00	10'301.65	0.00	0.00	0.00
07.02.2018	127959	31.12.2017	ROHN Elektro-Unternehmen AG, 4553 Subingen; Kabelleitung TS Ahornstrasse - TS Spissachen	8711.5034.06	26'774.95	2'142.00	28'916.95	0.00	0.00	0.00
07.02.2018	127960	31.12.2017	ROHN Elektro-Unternehmen AG, 4553 Subingen; Neubau TS Spissachen 9	8711.5034.06	1'731.40	138.50	1'869.90	0.00	0.00	0.00
07.02.2018	127962	31.12.2017	ROHN Elektro-Unternehmen AG, 4553 Subingen; Anpassung Strassenbeleuchtung	8711.5034.06	2'957.65	236.60	3'194.25	0.00	0.00	0.00
12.02.2018	127966	31.12.2017	Gobet ETB AG Elektrotechnisches Büro, 4543 Deitingen; Schlussrechnung NE 8 TS Ahornstr. 61 - Neubau TS Spissachen 9	8711.5034.06	587.00	46.95	633.95	0.00	0.00	0.00
12.02.2018	127967	31.12.2017	Gränicher AG, 4950 Huttwil; Tiefbauarbeiten NE 8 TS Ahornstr. 61 - Neubau TS Spissachen 9	8711.5034.06	1'505.05	120.40	1'625.45	0.00	0.00	0.00

(inkl. MwSt)

2017										
12.02.2018	127968	31.12.2017	Gobet ETB AG Elektrotechnisches Büro, 4543 Deitingen; Schlussrechnung NE 5 TS Ahornstr. 61 - Neubau TS Spissachen 9	8711.5034.06	1'871.80	149.75	2'021.55	0.00	0.00	0.00
12.02.2018	127969	31.12.2017	Gränicher AG, 4950 Huttwil; Tiefbauarbeiten NE 5 TS Ahornstr. 61 - Neubau TS Spissachen 9	8711.5034.06	4'394.20	351.55	4'745.75	0.00	0.00	0.00
12.02.2018	127970	31.12.2017	Gobet ETB AG Elektrotechnisches Büro, 4543 Deitingen; Schlussrechnung NE 6 TS Ahornstr. 61 - Neubau TS Spissachen 9	8711.5034.06	4'967.40	397.40	5'364.80	0.00	0.00	0.00
12.02.2018	127971	31.12.2017	Gränicher AG, 4950 Huttwil; Tiefbauarbeiten NE 6 TS Ahornstr. 61 - Neubau TS Spissachen 9	8711.5034.06	4'788.80	383.10	5'171.90	0.00	0.00	0.00
12.02.2018	127972	31.12.2017	Gobet ETB AG Elektrotechnisches Büro, 4543 Deitingen; Schlussrechnung NE 7 TS Ahornstr. 61 - Neubau TS Spissachen 9	8711.5034.06	7'036.60	562.95	7'599.55	0.00	0.00	0.00
12.02.2018	127973	31.12.2017	Gränicher AG, 4950 Huttwil; Tiefbauarbeiten NE 7 TS Ahornstr. 61 - Neubau TS Spissachen 9	8711.5034.06	10'926.95	874.15	11'801.10	0.00	0.00	0.00
20.02.2018	128018	31.12.2017	Ruch-Lanz Hans Peter, 4952 Eriswil; Holzarbeiten TS Spissachen Esche fällen	8711.5034.06	200.00	16.00	216.00	0.00	0.00	0.00
22.03.2018	127624	01.12.2017	KORREKTUR MwSt.; Gränicher AG, 4950 Huttwil; 2. Akontorechnung	8711.5034.06	15.90	-15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22.03.2018	128018	31.12.2017	Ruch-Lanz Hans Peter, 4952 Eriswil; Holzarbeiten TS Spissachen Esche fällen	8711.5034.06	16.00	-16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.04.2018	127962	31.12.2017	UMBUCHUNG: ROHN Elektro- Unternehmen AG, 4553 Subingen; Anpassung strassenbeleuchtung	8711.5034.06	-2'957.65	-236.60	-3'194.25	0.00	0.00	0.00
05.04.2018	127282	23.08.2017	TEILUMBUCHUNG: Eidg. Starkstrominspektorat ESTI; Anteil Gebühren Plangenehmigung TS	8711.5034.06	-1'207.00	0.00	-1'207.00	0.00	0.00	0.00
05.04.2018	127370	19.09.2017	UMBUCHUNG: F. Borner AG, 6260 Reiden; Teilrechnung TS Spiessachen	8711.5034.06	-18'286.00	-1'462.90	-19'748.90	0.00	0.00	0.00
05.04.2018	127622	29.11.2017	UMBUCHUNG: F. Borner AG, 6260 Reiden; Elektrische Installationen TS Spissachen	8711.5034.06	-36'206.50	-2'896.50	-39'103.00	0.00	0.00	0.00
05.04.2018	127960	31.12.2017	UMBUCHUNG: ROHN Elektro-Unternehmen AG, 4553 Subingen; Neubau TS Spissachen	8711.5034.06	-1'731.40	-138.50	-1'869.90	0.00	0.00	0.00
05.04.2018	127961	31.12.2017	UMBUCHUNG: ROHN Elektro-Unternehmen AG, 4553 Subingen; VK Spissachen 4	8711.5034.06	25'241.40	2'019.30	27'260.70	0.00	0.00	0.00
05.04.2018	127966	31.12.2017	UMBUCHUNG: Gobet ETB AG, Elektrotechnisches Büro, 4543 Deitingen; Schlussrechnung NE8 TS Ahornstr. 61 - Neubau TS Spissachen	8711.5034.06	-587.00	-46.95	-633.95	0.00	0.00	0.00
05.04.2018	127967	31.12.2017	UMBUCHUNG: Gränicher AG, 4950 Huttwil; Tiefbauarbeiten NE8 TS Ahornstr. 61 - Neubau TS Spissachen	8711.5034.06	-1'505.05	-120.40	-1'625.45	0.00	0.00	0.00
05.04.2018	127970	31.12.2017	UMBUCHUNG: Gobet ETB AG, Deitingen; Schlussrechnung NE6 TS Ahornstr. 61 - Neubau TS Spissachen	8711.5034.06	-4'967.40	-397.40	-5'364.80	0.00	0.00	0.00
05.04.2018	127971	31.12.2017	UMBUCHUNG: Gränicher AG, 4950 Huttwil; Tiefbauarbeiten NE6 TS Ahornstr. 61 - Neubau TS Spissachen	8711.5034.06	-4'788.80	-383.10	-5'171.90	0.00	0.00	0.00

(inkl. MwSt)

2017										
05.04.2018	128018	31.12.2017	UMBUCHUNG: Ruch-Lanz Hans Peter, 4952 Eriswil; Holzarbeiten TS Spissachen, Esche fällen	8711.5034.06	-216.00	0.00	-216.00	0.00	0.00	0.00
<b>2017</b>					<b>146'238.65</b>	<b>9'533.25</b>	<b>155'771.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
2018										
04.07.2018	128484	04.07.2018	Röthlisberger-Tschopp Hans Ulrich, 4952 Eriswil; Landentschädigung 1.5 Aren	8711.5034.06	140.50	0.00	140.50	0.00	0.00	0.00
04.07.2018	128485	04.07.2018	Röthlisberger Daniel, 4952 Eriswil; Landentschädigung 1 Are	8711.5034.06	76.75	0.00	76.75	0.00	0.00	0.00
04.07.2018	128486	04.07.2018	Gygli-Fankhauser Bernhard, 4952 Eriswil; Landentschädigung 3.5 Aren	8711.5034.06	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
04.07.2018	128487	04.07.2018	Ruch-Nyffenegger Martin, 4952 Eriswil; Landentschädigung 11 Aren	8711.5034.06	344.25	0.00	344.25	0.00	0.00	0.00
<b>2018</b>					<b>655.50</b>	<b>0.00</b>	<b>655.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
2019										
27.11.2019	130405	21.11.2019	Schwarz Bau GmbH, 4952 Eriswil; Stangenfundament Parz.-Nr. 241 Hess Martin abrechen	8711.5034.06	264.60	20.40	285.00	0.00	0.00	0.00
<b>2019</b>					<b>264.60</b>	<b>20.40</b>	<b>285.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
2023										
20.10.2023	136351	12.10.2023	Notariat Michael Donatsch, 4950 Huttwil; Dienstbarkeitsvertrag Verkabelung Spissachen	8711.5034.06	1'942.55	149.55	2'092.10	0.00	0.00	0.00
<b>2023</b>					<b>1'942.55</b>	<b>149.55</b>	<b>2'092.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
<b>Gesamttotal:</b>					<b>149'161.30</b>	<b>9'703.20</b>	<b>158'864.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>